

Interconnection Point : PITT PIRINEOS - EXIT Status : 15/11/2017

Month	FIRM Capacity							PERIOD (number of days during the month affected by the detailed maintenance)	PLANNED MAINTENANCE RESPONSABLE	NATURE OF PLANNED MAINTENANCE (on-line inspection; pipeline works; installation works) period 6:00 - 6:00
	FIRM CAPACITY (A) GWh	MINIMUM PLANNED INTERRUPTION (B) GWh	MAXIMUM REMAINING CAPACITY (A - B) GWh	MINIMUM PLANNED INTERRUPTION (B / A) %	MAXIMUM PLANNED INTERRUPTION (B) GWh	MINIMUM REMAINING CAPACITY (A - B) GWh	MAXIMUM PLANNED INTERRUPTION (B / A) %			
JANUARY	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0		
FEBRUARY	4620	0	4620	0%	0	4620	0%	0	TIGF	TIGF : Barbaira works (RGM project) --> 26/02 au 28/02
MARCH	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0	TIGF	TIGF : Barbaira works (RGM project) --> 01/03 au 08/03
APRIL	5250	2016	3234	38%	2735	2515	52%	22	TIGF	TIGF : Midi pipeline works (RGM project) --> 09/04 au 30/04 TIGF : Maintenance of Mont --> 23/04 au 27/04
MAY	5425	1522	3903	28%	2046	3379	38%	22	GRTgaz & TIGF	TIGF : Midi pipeline works (RGM project) --> 01/05 au 18/05 GRTgaz : Maintenance of Chemery-Roussines pipeline --> 28/05 au 31/05 GRTgaz : Maintenance of Roussines-Chazelles pipeline --> 28/05 au 31/05 GRTgaz : Maintenance of Roussines --> 28/05 au 31/05
JUNE	5250	2417	2833	46%	2570	2680	49%	22	GRTgaz & TIGF	GRTgaz : Maintenance of Chemery-Roussines pipeline --> 01/06 au 21/06 GRTgaz : Maintenance of Roussines-Chazelles pipeline --> 01/06 au 22/06 GRTgaz : Maintenance of Roussines --> 01/06 au 08/06 TIGF : Adour grid works at Lussagnet --> 04/06 au 21/06 TIGF : Interconnection grid works at Lussagnet (RGM project) --> 04/06 au 22/06 TIGF : Maintenance of Sauveterre --> 04/06 au 15/06
JULY	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
AUGUST	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
SEPTEMBER	5250	0	5250	0%	0	5250	0%	0		
OCTOBER	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0	TIGF	TIGF : ABE grid works at Lussagnet --> 08/10 au 12/10 TIGF : ESDO Mont --> 24/10 au 25/10
NOVEMBER	4950	372	4578	8%	383	4567	8%	3	TIGF	TIGF : On-line inspection of Lamothe-Captieux pipeline --> 05/11 au 07/11
DECEMBER	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0		

Point d'interconnexion : PITT PIRINEOS - SORTIE Date : 15/11/2017

Mois	CAPACITE FERME							PERIODE (nombre de jours durant le mois touché par la maintenance concernée)	RESPONSABLE DES MAINTENANCES PLANIFIEES	NATURE DE LA MAINTENANCE PLANIFIEE (Travaux d'inspection / Travaux sur ouvrage concentré / Travaux sur canalisation / Autre) Journée gazière de 6h00 à 6h00
	CAPACITE FERME (A) GWh	CAPACITE MINIMALE INTERROMPUE PREVISIONNELLE (B) GWh	CAPACITE MAXIMALE RESTANTE (A - B) GWh	INTERRUPTION MINIMALE PLANIFIEE (B / A) %	CAPACITE MAXIMALE INTERROMPUE PREVISIONNELLE (B) GWh	CAPACITE MINIMALE RESTANTE (A - B) GWh	INTERRUPTION MAXIMALE PLANIFIEE (B / A) %			
JANVIER	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0		
FEVRIER	4620	0	4620	0%	0	4620	0%	0	TIGF	TIGF : Travaux compression de Barbaira (Projet RGM) --> 26/02 au 28/02
MARS	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0	TIGF	TIGF : Travaux compression de Barbaira (Projet RGM) --> 01/03 au 08/03
AVRIL	5250	2016	3234	38%	2735	2515	52%	22	TIGF	TIGF : Travaux artère du Midi (Projet RGM) --> 09/04 au 30/04 TIGF : Maintenance compression de Mont --> 23/04 au 27/04
MAI	5425	1522	3903	28%	2046	3379	38%	22	GRTgaz & TIGF	TIGF : Travaux artère du Midi (Projet RGM) --> 01/05 au 18/05 GRTgaz : Réhabilitation canalisation Chemery-Roussines --> 28/05 au 31/05 GRTgaz : Réhabilitation canalisation Roussines-Chazelles --> 28/05 au 31/05 GRTgaz : Maintenance Compression de Roussines --> 28/05 au 31/05
JUIN	5250	2417	2833	46%	2570	2680	49%	22	GRTgaz & TIGF	GRTgaz : Réhabilitation canalisation Chemery-Roussines --> 01/06 au 21/06 GRTgaz : Réhabilitation canalisation Roussines-Chazelles --> 01/06 au 22/06 GRTgaz : Maintenance Compression de Roussines --> 01/06 au 08/06 TIGF : Travaux Grille Adour - Lussagnet --> 04/06 au 21/06 TIGF : Travaux Grille Interconnexion - Lussagnet (projet RGM)--> 04/06 au 22/06 TIGF : Maintenance Compression de Sauveterre --> 04/06 au 15/06
JUILLET	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
AOÛT	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
SEPTEMBRE	5250	0	5250	0%	0	5250	0%	0		
OCTOBRE	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0	TIGF	TIGF : Travaux grille ABE - Lussagnet --> 08/10 au 12/10 TIGF : ESDO Compression de Mont --> 24/10 au 25/10
NOVEMBRE	4950	372	4578	8%	383	4567	8%	3	TIGF	TIGF : Pistonnage canalisation Lamothe-Captieux --> 05/11 au 07/11
DECEMBRE	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0		

Interconnection Point : PITT PIRINEOS - ENTRY  
 Units of measurements : GWh

Date : 15/11/2017

Month	FIRM Capacity							PERIOD (number of days during the month affected by the detailed maintenance)	PLANNED MAINTENANCE RESPONSABLE	NATURE OF PLANNED MAINTENANCE (on-line inspection; pipeline works; installation works) period 6:00 - 6:00
	FIRM CAPACITY (A) GWh	MINIMUM PLANNED INTERRUPTION (B) GWh	MAXIMUM REMAINING CAPACITY (A - B) GWh	MINIMUM PLANNED INTERRUPTION (B / A) %	MAXIMUM PLANNED INTERRUPTION (B) GWh	MINIMUM REMAINING CAPACITY (A - B) GWh	MAXIMUM PLANNED INTERRUPTION (B / A) %			
JANUARY	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0		
FEBRUARY	4620	0	4620	0%	0	4620	0%	0		
MARCH	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0		
APRIL	5250	0	5250	0%	0	5250	0%	0		
MAY	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
JUNE	5250	0	5250	0%	0	5250	0%	0		
JULY	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
AUGUST	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
SEPTEMBER	5250	0	5250	0%	0	5250	0%	0		
OCTOBER	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
NOVEMBER	4950	0	4950	0%	0	4950	0%	0		
DECEMBER	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0		

Point d'interconnexion : PITT PIRINEOS - ENTREE  
 Unité de mesure : GWh

Date : 15/11/2017

Mois	CAPACITE FERME							PERIODE (nombre de jours durant le mois touché par la maintenance concernée)	RESPONSABLE DES MAINTENANCES PLANIFIEES	NATURE DE LA MAINTENANCE PLANIFIEE (Travaux d'inspection / Travaux sur ouvrage concentré / Travaux sur canalisation / Autre) Journée gazière de 6h00 à 6h00
	CAPACITE FERME (A) GWh	CAPACITE MINIMALE INTERRUPTUE PREVISIONNELLE (B) GWh	CAPACITE MAXIMALE RESTANTE (A - B) GWh	INTERRUPTION MINIMALE PLANIFIEE (B / A) %	CAPACITE MAXIMALE INTERRUPTUE PREVISIONNELLE (B) GWh	CAPACITE MINIMALE RESTANTE (A - B) GWh	INTERRUPTION MAXIMALE PLANIFIEE (B / A) %			
JANVIER	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0		
FEVRIER	4620	0	4620	0%	0	4620	0%	0		
MARS	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0		
AVRIL	5250	0	5250	0%	0	5250	0%	0		
MAI	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
JUIN	5250	0	5250	0%	0	5250	0%	0		
JUILLET	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
AOOUT	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
SEPTEMBRE	5250	0	5250	0%	0	5250	0%	0		
OCTOBRE	5425	0	5425	0%	0	5425	0%	0		
NOVEMBRE	4950	0	4950	0%	0	4950	0%	0		
DECEMBRE	5115	0	5115	0%	0	5115	0%	0		